COMUNE DI BERGAMO
Settore Edilizia comunale
Agenzia servizi alla progettazione

- Lavori di : “Manutenzione e valorizzazione delle mura Venete, nel tratto denominato
piattaforma di S. Andrea o spalto delle cento piante”

Impresa : “Restauri EU & RO di Giancarlo Napoli” con sede in Salerno via Brignano n® 46

PROGETTISTA: Arch. Angelo Brena
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Arch. Angelo Brena

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Angelo Brena
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Arch. Angelo Brena

GRUPPO DI LAVORO: geom. Rocco Pagano



DATI SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI

progetto: approvato con deliberazione della Giunta Municipale in data 28.12.2001 n° 507/ | 74563 P.G.,
per l'importo complessivo di £. 500.000.000, cosi ripartito:

A) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA L, 430.000.000 E. 222.076,47
COSTO PER LA SICUREZZA Legge 494/96 £,
NON SOGGETTO A RIBASSO DI GARA 15.000.000 E. 7.746,86
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO £, 445.000.000 E. 229.823,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE
-perlV.A al10% su £, £ 44.500.000 E. 2298233
- incentivo art. 18 L. 216/95 (1,5%) 6.675.000 3.447 .35
- indennizzi e imprevisti £ 3.825.000 E. 1.975,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.000.000 28.405,13
importo complessivo £. 500.000.000 E. 258.228,45

contratto in data 17.06.2002 n° 1408 R.M., con il quale I'lmpresa “Restauri EU & RO di Giancarlo
Napoli” assunse l'esecuzione dei suindicati lavori per I'importo di €. 222.076,47, ribassato del 13.555% e
aumentato di €. 7.746,86 per onere della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, quindi per l'importo
netto di €. 199.720,86.

Consegna lavori della 1° fase effettuata il 08/07/2002, come risulta dal relativo verbale in data 08/07/2002
tempo assegnato per 'esecuzione dei lavori: giorni 30 (art. 12 del Capitolato speciale d'appalto).

Ultimati i lavori della 1° fase il giorno 05/08/2002, come risulta dal relativo verbale in data 07/08/2002 e
quindi in tempo utile.

Consegna lavori della 2° fase effettuata il 10/09/2002, come risulta dal relativo verbale in data 10/09/2002
tempo assegnato per I'esecuzione dei lavori: giorni 120 (art. 12 del Capitolato speciale d'appalto).

Variante approvata con determinazione dirigenziale del 08.11.2002 n° | 70184 p.g. per un importo di nette
€. 22.043,48 pertanto I'importo netto di contratto & elevato a nette €. 221.764,34.

Proroga di 20 giomi concessa con determinazione dirigenziale del 19.12.2002 n° | 80540 p.g. con la quale
il termine di ultimazione della seconda fase si & spostato dal 07.01.2003 al 27.01.2003.

Ultimati i lavori della 2° fase il giorno 16/01/2003, come risulta dal relativo verbale in data 28/01/2003 e
quindi in tempo utile,

Termine stabilito per il collaudo: 180 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e quindi entro il
periodo dal 16/01/2003 al 15/06/2003.

Conto finale: a norma dell'art. 16 di Capitolato doveva essere redatto entro il 16/03/2003, & stato redatto in
data 14.02.2003 e da esso risulta che I'lmpresa ha eseguito i lavori per limporto di €. 221.760,21,al netto
del ribasso contrattuale del 13,555%.

Confronto tra la somma spesa e quella autorizzata: la somma autorizzata per i lavori di cui trattasi, al netto

del ribasso d'asta del 13,55% fu di €. 221.764,34, pertanto la minore spesa risulta di €. 4,13 ed & dovuta a

economie in corso d'opera.

Rata di saldo: sono stati corrisposti alllmpresa i seguenti acconti:

Certificato n°.......... 1 in data............24/09/2002 importo €. 53.000,00
Certificato n”.......... 2 indata............ 02/12/2002 importo €. 86.500,00
Certificaton®.......... 3 indata............ 19/12/2002 importo €. 49,500,00
Certificato n®.......... 4 [ |- - importo €, 31.500,00

per l'importo totale di €. 220.500,00

Pertanto la rata di saldo risulta di €. 221.760,21. - €, 220.500,00 = €. 1.260,21

DESCRIZIONE DE! LAVORI

Trattasi di un intervento per la sistemazione del tratto denominato piattaforma di S. Andrea o spalto delle
cento piante per una superficie complessiva di circa mq. 4.740, le lavorazioni realizzate sono state le

seguenti,

Diserbo da effettuato in n® 2 interventi

Estirpazione e scarificazione della vegetazione, da eseguirsi con attrezzi manuali
Pulitura del paramento murario, mediante idropulitrice a pressione da 200 bar,

Rimozione delle malte di allettamento, degradate in fase di distacco o di polverizzazione, efo delle
superfetazioni, presenti;

Rimozione con recupero delle pietre smosse ed instabili, e successiva posa delle stesse pietre rimosse

6. 'Ripristin-::: della continuita dei giunti con iniezioni realizzate per coli o con siringhe efo ugelli collegati a
pressione, nei punti dove siano presenti cavita profonde e di notevoli dimensioni

7. Sigillatura di tutti i giunti con malte di allettamento (da campionare con la D.L.)
8. Protezione del paramento murario, mediante I'utilizzo di un protettivo idrorepellente,

s s e Gk

o

Inoltre si & stata redatta una variante che ha consentito la realizzazione di alcune lavorazioni in pid,
impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, riguardanti e interessanti il fascione in pietra
arenaria che & stato consolidato con silicato di etile e la pulizia del tratto gia ripulito nel corso del 2001.
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FOTOGRAFIE DOPO L'INTERVENTO

VISTA DELLO SPALTO DELLE CENTO PIANTE DAL VIADOTTO DI S. GIACOMO
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VISTA DEL LATO A DESTRA DELLA FUNICOLARE DURANTE | LAVORI
VISTA PANORAMICA DALLA DAL VIADOTTO DI S. GIACOMO




