
COMUNE DI BERGAMO

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO

Direzione Ll.Pp. Edifici e Monumenti

LAVORI DI 

CRONOPROGRAMMA

Bergamo settembre, 2015

                                                                                                                                      Il Progettista

                                                                                                                                                            (arch. Angelo Brena)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Angelo Brena

GRUPPO DI LAVORO

Arch. Rossana Betelli

Geom. Rocco Pagano
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set. set. set. set. set.

LAV. DESCRIZIONE LAVORI MANUTENZIONE MURA VENETE 1 2 3 4 5

PORTA S. ALESSANDRO

1 REALIZZAZIONE AREE DI CANTIERE 

2 MONTAGGIO LINEA VITA PER I SUCCESSIVI INTERVENTI MANUTENTIVI

3 RICORRITURA COMPLETA DELLA COPERTURA

4 RIMOZIONE AREA DI CANTIERE

VIADOTTO PORTA DI S. GIACOMO

1 REALIZZAZIONE AREE DI CANTIERE 

5 TRATTAMENTO DISERBANTE

6 ESTIRPAZIONE SPECIE ARBOREE

7 MONTAGGIO PONTEGGI

8 RIMOZIONE COMPLETA DELLA VEGETAZIONE

9 RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO

10 RESTAURO LATO INTERNO DEL PARAPETTO

1 RIMOZIONE AREA DI CANTIERE, PULIZIA DEL SITO E RIPRISTINO AREE VERDI

BALUARDO DI S. GIACOMO

1 REALIZZAZIONE AREE DI CANTIERE 

11 RIMOZIONE COPERTINE AMMALORATE TRATTO C4-C5

12 RESTAURO LATO INTERNO DEL PARAPETTO TRATTO C4-C5

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE COPERTINE RECUPERATE TRATTO C4-C5

13 RIFACIMENTO COMPLETO DEL PARAPETTO TRATTO C5-C6

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE COPERTINE NUOVE TRATTO C5-C6

CORTINA DI S. GIACOMO

13 RIFACIMENTO COMPLETO DEL PARAPETTO TRATTO C6-C7

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE COPERTINE NUOVE TRATTO C6-C7

PIATTAFORMA DI S. GRATA

13 RIFACIMENTO COMPLETO DEL PARAPETTO TRATTO C7-C8

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE COPERTINE NUOVE TRATTO C7-C8

11 RIMOZIONE COPERTINE AMMALORATE TRATTO C8-C9

12 RESTAURO LATO INTERNO DEL PARAPETTO TRATTO C8-C9

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE COPERTINE RECUPERATE TRATTO C8-C9

13 RIFACIMENTO COMPLETO DEL PARAPETTO TRATTO C9-C10

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE COPERTINE NUOVE TRATTO C9-C10

CORTINA DI S. GRATA

11 RIMOZIONE COPERTINE AMMALORATE TRATTO C10-C11

12 RESTAURO LATO INTERNO DEL PARAPETTO TRATTO C8-C9

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE COPERTINE RECUPERATE TRATTO C8-C9

CORTINA DI S. MICHELE

1 REALIZZAZIONE AREE DI CANTIERE 

5 TRATTAMENTO DISERBANTE

6 ESTIRPAZIONE SPECIE ARBOREE

8 RIMOZIONE COMPLETA DELLA VEGETAZIONE

9 RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO

1 RIMOZIONE AREA DI CANTIERE, PULIZIA DEL SITO E RIPRISTINO AREE VERDI

MANUTENZIONE TRATTI VARI

9 RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO
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